

Voraussichtlicher Zeitplan

1. Hbj.
2023

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Innenstadt (1), Rodenkirchen (2) und Lindenthal (3)
- Beschlussfassung in den Sitzungen der Bezirksvertretungen

2. Hbj.
2023

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Porz (7), Kalk (8) und Mülheim (9)
- Beschlussfassung in den Sitzungen der Bezirksvertretungen
- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Innenstadt (1), Rodenkirchen (2) und Lindenthal (3)

1. Hbj.
2024

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Ehrenfeld (4), Nippes (5) und Chorweiler (6)
- Beschlussfassung Juni-Sitzungen der Bezirksvertretungen
- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Porz (7), Kalk (8) und Mülheim (9)

2. Hbj.
2024

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Ehrenfeld (4), Nippes (5) und Chorweiler (6)
- Beschlussfassung Dezember-Sitzungen der Bezirksvertretungen
- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Ehrenfeld (4), Nippes (5) und Chorweiler (6)

1. Hbj.
2025

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Porz (7), Kalk (8) und Mülheim (9)
- Beschlussfassung Juni-Sitzungen der Bezirksvertretungen
- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Ehrenfeld (4), Nippes (5) und Chorweiler (6)

2. Hbj.
2025

- Standortfindung, -planung und Festlegung in den Stadtbezirken Innenstadt (1), Rodenkirchen (2) und Lindenthal (3)
- Beschlussfassung Dezember-Sitzungen der Bezirksvertretungen
- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Porz (7), Kalk (8) und Mülheim (9)

1. Hbj.
2026

- Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme der Ladesäulen in den Stadtbezirken Innenstadt (1), Rodenkirchen (2) und Lindenthal (3)